

 <b>국토교통부</b>	<b>보도참고자료</b>	
	<b>배포일시</b>	<b>2018. 9. 3(월) / 총 1매(본문1)</b>
<b>담당 부서</b>	민자철도팀	<b>담당자</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 김태형 팀장, 이광민 사무관, 변상엽 주무관</li> <li>• ☎ (044) 201-3982, 3985</li> </ul>
<b>보도일시</b>		배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

## "GTX-A 올해 안에 착공 못한다" 보도 관련

- 수도권광역급행철도 A노선 사업은 지난 5월 1일 우선협상대상자를 선정하고, 현재 협상을 진행중에 있습니다.
- 현재 우선협상대상자측과 수요 및 기술·재무 등 모든 분야에서 큰 이견없이 대부분의 부문별 협상을 원만하게 진행중이며,
  - 협상 및 실시협약 체결 후 실시설계에 착수하던 기존 민자사업과 달리, 조속한 사업추진을 위해 협상과 동시에 실시설계\*를 추진 중('18.6월~, 「민간투자사업기본계획 §84.⑤에 근거」)에 있습니다.
- \* 실시설계 과정에서 거쳐야 하는 환경영향평가 등의 법정절차도 旣 진행 중
- 우리부는 우선협상대상자와 협상을 일정대로 협의·조정하는 한편,
  - 관련 법령에 따른 諸 영향평가 등도 차질없이 추진하여 당초 목표대로 추진해 나가겠습니다.

< 관련 보도내용 (중앙일보, 9.3) >

- 수요, 요금 등 쟁점 두고 의견차 커 정부, 민자사업자 간 사업 협상 난항
- 협상 끝나도 한국개발연구원 협상안 검토, 민간투자심의위원회 심의 등 법적 절차가 많고, 실시협약 체결 후에 실시설계와 영향평가 등 거쳐야



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 민자철도팀 이광민 사무관(☎ 044-201-3982)에게 문의하여 주시기 바랍니다.