# 고 시

◉ 국토교통부고시제2022 - 호

## 공공주택건설 사업계획 변경승인 (부천상동지구 주-15BL)

『공공주택 특별법』제35조제1항에 따라 부천상동지구 주-15BL 행복주택건설 사업계획을 변경승인하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2023년 월 일

국 토 교 통 부 장 관

1. 사 업 명 : 부천상동지구 주-15BL 행복주택건설사업

2. 사업시행자

| 구 분 | 기 정 | 변 경 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사업시행자의 명칭 및 대표자 성명 | 한국토지주택공사 사장 박상우<br>부천시 시장 장덕천 | 한국토지주택공사 사장 이한준<br>부천시 시장 조용익 | |
| 주 소 | 경상남도 진주시 충의로 19 (충무공동)<br>경기도 부천시 원미구 길주로 210 (중동) | 좌동 | |

3. 사업개요

| 구 분 | 기 정 | 변 경 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 가. 대지위치 | 경기도 부천시 원미구 상동 463-2번지 | 좌동 | |
| 나. 사업면적 | 5,467.80㎡ | 좌동 | |
| 다. 대지면적 | 5,467.80㎡ | 좌동 | |
| 라. 연 면 적 | 62,610.75㎡ | 62,597.65㎡ | (감)13.10㎡ |
| 마. 사업규모 | 아파트 2개동 (행복주택 630세대, 30~34층) 및부대·복리시설 | 아파트 2개동(행복주택 630세대, 30~34층) 및 부대·복리시설, 공영주차장, 판매시설,지역자치센터 | |
| 바. 구 조 | 철근콘크리트 라멘구조 | 철근콘크리트 라멘구조 | |
| 사. 사 업 비 | 133,737,938천원<br>(주택도시기금 41,963,840천원) | 133,737,938천원<br>(주택도시기금 41,963,840천원) | |
| 아. 사업기간 | 사업승인 고시일 ~ 2023. 01. | 사업승인 고시일 ~ 2023. 05. | (증)4개월 |

4. 기타 : 관계 도서는 한국토지주택공사 인천지역본부(032-890-5363)에 비치하여 토지 소유자 및 이해관계인 등 일반인에게 보이게 함.