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Ⅰ. 수정보고서 재검토Ⅰ. 수정보고서 재검토Ⅰ. 수정보고서 재검토 평가요약문 평가요약문 평가요약문
(김해국제공항 국제선 시설 확충 타당성 평가)(김해국제공항 국제선 시설 확충 타당성 평가)(김해국제공항 국제선 시설 확충 타당성 평가)

구  분 주요 내용

사업개요

1.사업명

 : 김해국제공항 국제선 시설 확충 

   타당성 평가

2. 사업지 위치

 : 김해국제공항(부산광역시 강서구)

3. 사업시행자

 : 한국공항공사

4. 주요내용

 : 김해국제공항 국제선 임시터미널 

   신축(연면적 약 18,000㎡)

지역현황

- 2013년부터 총 1,334억 원을 투입해 2017년 7월에 국제선 여객터미널을 남쪽으로 

40% 확장하여, 항공사 카운터 등을 추가 설치해 여객처리 능력을 연 631만명으로 

늘렸지만 김해공항의 국제선 이용객 수는 예상보다 훨씬 빠르게 증가함

- 최근 김해국제공항의 국제선 이용객은 동남아 등 국제선노선 증편 및 저비용항공사 

운항확대 등으로 급격한 증가추세에 있으며 국제선 이용객 증가에 따라 현재 여객

터미널 이용 혼잡에 해소 및 장래 이용객 증가로 인한 혼잡을 해소가 필요

대안설정

- 사업의 규모는 신축 연면적 18,000㎡(2개층), 지상 1층은 도착시설, 지상 2층은 

출발시설 계획함

- 3층 사무실 및 여객편의시설 확충을 대안으로 설정

대안별

타당성

평가결과

< 김해국제공항 국제선 시설 확충 개발규모 >

구 분 증축면적(㎡) 비  고
대안1 18,000 1층, 2층
대안2 22,225 1층, 2층, 3층(사무실)
대안3 27,000 1층, 2층, 3층(사무실+여객편의시설)

< 사업비 세부내역 >

(단위 : 억원)
구  분 설계비 부대비 공사비 예비비 합  계

대안1 25.6 23.3 492.3 27.1 568.3

대안2 31.4 27.3 607.8 33.3 699.8

대안3 38.0 31.5 738.4 40.4 848.3

< 경제성 분석결과 >

(단위 : 억원)
구  분 할인비용 할인편익

경제성 분석결과

B/C NPV IRR(%)

대안1 1,348.0 1,900.9 1.41 552.9 8.8

대안2 1,661.2 1,900.9 1.14 239.7 6.2

대안3 2,015.1 1,900.9 0.94 -114.2 3.8

결   론

- 증가된 항공수요예측 결과로 인해 편익 및 경제적타당성 분석결과 타당성이 확보

되는 것으로 분석됨

- 경제적타당성 분석결과 대안1 1.41, 대안2 1.14로 타당성이 충분한 것으로 나타남
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Ⅱ. 수정보고서 재검토 세부내역Ⅱ. 수정보고서 재검토 세부내역Ⅱ. 수정보고서 재검토 세부내역
(김해국제공항 국제선 시설 확충 타당성 평가)(김해국제공항 국제선 시설 확충 타당성 평가)(김해국제공항 국제선 시설 확충 타당성 평가)

구  분 세부검토의견 조치 결과 비고

서   론

◦ 개요에 사업의 내용 및 그에 따른 제원, 비용,

   개념도를 제시하기 바람(비용산정에 제시된 

   내용을 개요에도 서술 필요)

◦ 사업의 구체적인 사항을 개요에

  서술하였음

p.5∼6

비용산정

◦  연차별 투입비율에 따른 근거를 제시 요망

◦  비용 산정 내용에 부가가치세를 구분하여 표기

   함으로써 경제성분석 시 부가가치세가 제외

   되었는지 여부를 알 수 있게 조치 요망

◦  여객터미널 비용 중 기계·전기·통신비용과 수화물 

   처리시설비용은 대체투자비를 고려해야 되는  

   대상인지 여부 검토 요망

◦ 연차별 투입비율에 대한 근거가 

   제시됨

◦ 부가가치세를 구분한 비용산정 

   내역을 제시하였음

◦ 대체투자비에 대한 내용이 

  기술되었으나 대체투자비 

  반영시기를 보정하기 바람

p113

p110

 

p112

기술검토

◦ 금번 확충 시설이 예측된 수요를 어떤 수준으로 

충족시키는지에 대한 의견 제시가 필요(단순 

  기존보다 빠르다는 것 말고 서비스 수준 또는 

기타 정량적 지표 제시)

◦ 기존 시설과의 연계성에 대한 동선표시 필요

◦ 확충시설에 대한 서비스 수준을 

제시함

◦ 기존시설과의 동선체계를 

  제시함

p78∼80

p108

부   록

◦ 참여자 명단을 제시 바람(“타당성 평가대행자”로 

  등록 시 지정한 교통, 비용 및 재무 분야의 기술인력을  

구분하여 표시)

◦ 부록에 첨부되어야 할 투자평가지침 적합성 

확인서류, 홈페이지 공개문, 평가대행비용과 

  관련된 사항을 추가하기 바람(타당성 평가 업무

매뉴얼 부록 참조-교통투자평가협회 홈페이지

에서 다운로드 가능)

◦ 참여자 명단이 제시됨

◦ 부록에 첨부 되어 할 내용이 

수록됨

p149

p150∼

152

기   타
◦ 타당성 평가 업무매뉴얼의 목차로 재구성 

  요망

◦ 업무매뉴얼에 따른 목차로 재 

구성 하였음
-
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Ⅲ. 수정보고서 재검토 종합의견Ⅲ. 수정보고서 재검토 종합의견Ⅲ. 수정보고서 재검토 종합의견
(김해국제공항 국제선 시설 확충 타당성 평가)(김해국제공항 국제선 시설 확충 타당성 평가)(김해국제공항 국제선 시설 확충 타당성 평가)

   ○ 수정보고서를 아래와 같이 보완하였음 

  - 사업의 구체적인 사항을 개요에 서술하였음

  - 연차별 투입비율에 대한 근거가 제시되었고 부가가치세를 구분한 

비용산정 내역을 제시하였음

 - 확충시설에 대한 서비스수준 및 기존시설과의 동선체계를 제시하였음

 - 참여자 명단 및 부록에 첨부되어 할 내용이 수록되었고 타당성 평가 

업무매뉴얼에 따른 목차를 재구성 하였음

  ○ 다만, 대체투자비 관련 일부 내용 수정이 필요함([ 표 Ⅵ-3∼5 ] )
  - 대체투자비에 대한 내용이 보완되었으나 대체투자비 반영 시기는 

수정이 필요함(※대체투자비가 공사비에 포함되어 2020년, 2021년에 

투입된 것으로 추정되나 대체투자비는 운영 후 보고서에 언급된  

수명주기 10년마다(2032년, 2042년) 투입되어야 함

 ○ 대체로 금차 보완이 충실히 이행되었음. 단지 경미한 내용인 대체  

투자비 반영시기만 수정할 것을 요구하며, 추가 검토는 필요 없다고 

판단 됨


