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Ⅰ. 수정보고서 재검토Ⅰ. 수정보고서 재검토Ⅰ. 수정보고서 재검토 평가요약문 평가요약문 평가요약문
(영종~신도~강화간 도로건설 타당성 평가)(영종~신도~강화간 도로건설 타당성 평가)(영종~신도~강화간 도로건설 타당성 평가)

구 분 주요 내용

사업 개요

1. 사업명
: 영종∼신도∼강화간도로건설

2. 사업지 위치
: 인천광역시 중구 운서동 ∼
인천광역시 강화군 길상면

3. 총 투자비
: 7,408억원

4. 사업시행자
: 인천광역시 (도로과)

5. 주요내용
: L=14.6km, 해상교량 2개소/8,370m

지역현황
본 과업은 중구 영종도에서 옹진군 북도면 신도와 강화군을 연결하는 사업으로
도시기반시설이 열악한 도서지역간 연륙화를 위한 도로건설사업

대안설정
⦁ 비교 1안 : 영종 ∼ 신도 동측 왕봉산 ∼ 강화 동주농장 통과안
⦁ 비교 2안 : 영종 ∼ 신도 동측 왕복산 ∼ 강화 분오리돈대 통과안
⦁ 비교 3안 : 영종 ∼ 신도 동측 안산 ∼ 강화 동주농장 통과안

대 안 별

타 당 성

평가결과

[ 교통수요예측 결과 ]

[ 총 사업비 ]

[ 비교1안 경제성 분석결과 ]

※ 본 과업의 주요사업비는 해상교량으로서 비교안별 사업비 차이는 크게 발생하지
않고, 최적안(비교1안)에 대한 경제성 분석결과 B/C〈 1.0 로 경제성이 부족한
것으로 분석되었다. 하지만 신도지역의 숙원사업으로 영종∼신도 우선건설의
필요성을 고려하여 단계건설을 고려할 필요가 있다.

구분 2026년 2030년 2035년 2040년 2045년

운서IC ∼ 신도IC 13,552 13,940 9,780 12,474 12,287
신도유출입 2,745 2,718 2,627 2,504 2,392
신도IC ∼ 길상IC 10,873 11,285 7,226 10,035 9,957

구분 공사비 부대비 용지보상비 예비비 합계

비교1안 6,296.56 433.50 466.32 212.01 7,408.42
비교2안 6,262.45 431.19 414.65 210.86 7,319.14
비교3안 6,384.25 439.50 435.41 214.96 7,474.12

B/C NPV IRR
0.55 -2,513.2억원 0.8%
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구 분 주요 내용

건설계획

- 시나리오별 건설계획
⦁ 목표연도 교통수요예측 분석결과 2차로로 분석되었으나 장래 남북 경협등을
고려하고 강화남단 경제자유구역청 지정 개발 구상 중으로 장래 4차로 전제
도로폭원은 일반국도(B=20m) 폭원으로 적용(시나리오1)

⦁ 영종∼신도∼강화 노선의 4차로 건설시 경제성 확보 불가로 연장축소(L=1.7km)
및 2차로 건설시에 대한 경제성 검토하였으나 경제성 확보는 불가(시나리오2)

시나리오 1

◦ 영종도(운서IC)∼신도IC∼강화(길상IC)까지연결노선 (왕복 4차로)
- 연장 : 14.6km, 설계속도: 80km/h

총사업비 B/C NPV IRR
7,408억원 0.55 -2,513억원 0.8%

시나리오 2

◦ 영종도(운서IC)∼신도IC∼강화(길상IC)까지연결노선 (왕복 2차로)
- 연장 : 12.9km, 설계속도: 60km/h

총사업비 B/C NPV IRR
4,152억원 0.72 -856억원 2.4%

⦁시나리오 2 또한 경제성 확보 불가로 신도지역의 지역 현안사업인 영종∼신도
구간을 우선 건설하는 시나리오 3 에 대한 경제성 분석결과 B/C〈1.0로 경제성이
부족한 것으로 분석됨

⦁모든 시나리오에서 경제성 확보 불가로 사업 진행이 어려울것으로 판단되었으나
영종∼신도 구간은 예비타당성 면제 사업으로 선정되어 도로 개설 시 신도지역의
접근성은 크게 개선될 것으로 판단됨

시나리오 3

◦ 영종도(운서IC)∼신도IC까지 연결 노선(왕복 2차로)
- 연장 : 3.0km, 설계속도: 60km/h

총사업비 B/C NPV IRR
983억원 0.85 -107억원 3.4%

결 론

⦁영종∼신도∼강화 노선은 경제성 확보가 불가하나 단계건설 방안으로
최근 예비타당성 면제 사업 구간인 영종∼신도 2차로를 우선 건설하고
장래 남북경협 추진, 강화 남단 경제자유구역청 지정 개발 등 여건
변화 시 장래 4차로 확장하는 방안으로 재추진함이 타당함
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Ⅱ. 수정보고서 재검토 세부내역Ⅱ. 수정보고서 재검토 세부내역Ⅱ. 수정보고서 재검토 세부내역
(영종~신도~강화간 도로건설 타당성 평가)(영종~신도~강화간 도로건설 타당성 평가)(영종~신도~강화간 도로건설 타당성 평가)

구  분 세부검토의견 조치 결과 비고

공    통

 ○ “투자평가지침” 및 “타당성 평가   

업무매뉴얼”에서 제시한 목차 및 과업

내용에 의거하여 타당성 평가서를 작성

해 주시기 바람

 ○ “투자평가지침” 및 “타당성 평가 

업무매뉴얼”에서 제시한 목차 및 

과업내용에 의거하여 보고서가 재작성 

되었음

반영

p.1

~ 354

수요예측

 ○ 최신 지침 및 국가교통DB를 적용 시기를 

상세히 명시하고, 해당 지침 및 DB를  

반영한 사유를 제시하기 바람

 ○ 최신 지침 및 국가교통DB 적용 시기를 

상세히 명시하고, 해당 자료를 반영

한 사유를 제시하였음

반영

p.205

비용산정

 ○ 비용 산정시 적용한 단가에 대하여 당해 

사업과의 유사성 검증과정을 수록하기 

바람

 ○ 비용 산정시 적용한 단가에 대하여 

유사성 검증과정을 수록하였음

 

반영

p.284

~ 318

편익산정

 ○ 수요예측 및 편익규모 적정성 판단을 위한 

유사사업과의 비교･분석결과를 수록하기 

바람

 ○ 수요예측 및 편익규모의 유사사업과의 

비교･분석 결과를 수록하였음

반영

p.259

p.286

예    비

타 당 성

 ○ 2013년도에 기 시행한 타당성 조사 보고서와 

비교･분석결과를 수록하기 바람

 ○ 2013년도에 기 시행한 타당성 조사 

보고서와 비교･분석결과를 수록함

반영

p.351

~ 354
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Ⅲ. 수정보고서 재검토 종합의견Ⅲ. 수정보고서 재검토 종합의견Ⅲ. 수정보고서 재검토 종합의견
(영종~신도~강화간 도로건설 타당성 평가)(영종~신도~강화간 도로건설 타당성 평가)(영종~신도~강화간 도로건설 타당성 평가)

   ○ 수정보고서를 아래와 같이 보완하였음 

  - “교통시설 투자평가지침” 및 “타당성 평가 업무매뉴얼”에서 제시한  

목차 및 과업내용에 의거하여 보고서가 재작성되었음

  - 최신 투자평가지침 및 국가교통DB 적용 시기를 상세히 명시하고, 
해당 자료를 반영한 사유를 제시하였음

  - 비용산정 시 적용한 단가에 대하여 유사성 검증과정을 수록하였음

  - 유사사업과의 비교･분석결과를 수록하였음

  - 그 외 사항에 대하여도 보완 내용이 수록되었음

 ○ 금차 보완이 충실히 이행되어 추가적인 의견은 없음


