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보  도  자  료
배포일시

2018. 2. 9.(금)
총 6매(본문3, 붙임3)

담당
부서

수자원개발과 담 당 자 ∙과장 박병언, 사무관 임성훈 ☎ (044) 201-3607, 3611

K-water
낙동강사업계획처

담 당 자 ∙처장 임병민, 부장 김병수   ☎ (053) 668-1290, 1295

보 도 일 시
2018년 2월 12일(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

※ 통신‧방송‧인터넷은 2. 12.(월) 06:00 이후 보도 가능

최악의 가뭄 맞은 운문댐 급수지역에 13일부터 금호강 물 공급

광역상수도 비상공급시설 공사 완료…고산정수장에 하루 12만 7천 톤 공급

□ 지난해부터 계속된 운문댐 유역의 극심한 가뭄으로 용수 부족이

우려되던 운문댐 급수지역(대구시 경산시 영천시 청도군)의 물 부족 

문제가 드디어 해결의 길로 들어섰다.

ㅇ 국토교통부(장관 김현미)와 한국수자원공사(사장 이학수)는 운문댐

용수 부족 해결을 위한「금호강 계통 광역상수도 비상공급시설 

건설사업」시설공사를 마무리하고, 13일 국토교통부 제1차관(손병석)이

참석한 가운데 통수식(通水式) 행사를 갖는다.

□ 국내 용수댐 중에서 최대 규모인 운문댐*은 작년부터 댐 준공 이후

최악의 강우 부족**이 계속됨에 따라, 홍수기 초반인 작년 7월부터 

관계기관과 협력하여 선제적으로 댐 용수 비축***을 시작하였다.

* 운문댐 총 저수용량(계획홍수위 기준): 1억 6천만 톤 (밀양다목적댐 7천 4백만 톤의 2.2배)

** `17년 1월 이후 강수량은 621㎜(예년의 49%), 유입량은 예년의 16% 수준

*** `17년 7월부터 하천 유지용수를 감축하고, 8월부터는 낙동강(매곡취수장)

및 금호강(경산취수장)에서 운문댐 용수 대체 공급 중 (최대 10만 7천 톤/일)
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ㅇ 홍수기 후반까지도 강우 부족이 계속됨에 따라 추가적으로 영천댐

하류에서 금호강 물을 취수하여, 운문댐에서 대구시 고산정수장으로 

공급되는 용수를 대체할 수 있는 비상공급대책*을 마련하였다.

* 운문댐에서 고산정수장으로 공급 중인 금호강계통 광역상수도 관로에 금호강

에서 끌어오는 도수관로를 연결하여, 운문댐 공급량(12만 7천 톤/일)을 대체 공급

□ 지난 해 10월 통합물관리상황반* 회의에서「금호강 계통 광역상수도

비상공급시설 건설 사업」이 결정된 후, 국토교통부와 한국수자원공사는

이를 신속히 추진하여 올해 1월 말 통수에 필요한 시설공사를 완료하고

지난 2월 1일부터 종합 시운전 및 시험운영을 실시해 왔다.

* 국무조정실 주관, 국토부 환경부 기재부 농식품부 행안부 참석

ㅇ 한파로 인해 공사 추진이 어려운 동절기임에도 불구하고 공사기간 

동안 최대 9개 작업팀을 투입하고 24시간 돌관공사를 시행하여 관로 

3㎞와 취수장, 가압장 시설 등을 차질 없이 설치 완료하였으며,

ㅇ 공기단축을 위해 고강도 공장제작 콘크리트* 등의 신공법을 적용하고,

고품질 현장관리에 주력하여 무사고 건설현장을 실현하였다.

* 구조물의외벽콘크리트를공장에서고강도로사전제작한후현장에서조립하는방식

ㅇ 또한, 관로공사가 시행된 구간의 대부분이 대구시와 경산시를 잇는 도로로

차량 통행이 많아 어려움이 예상되었으나, 대구시와 경산시 및 지역주민

들의 적극적인 협조가 순조로운 공사 진행에 큰 힘이 되었다.

* 통수식 이후 물 공급은 정상적으로 이루어지고, 가압장 건축물 설치 및

도로 정식 포장 등의 사업 마무리는 올해 12월까지 완료 예정

□ 운문댐은 당초 2월 초 저수위에 도달하여 3월 초부터 급수지역

(대구시 경산시 영천시 청도군, 약 88만 명)의 대규모 단수가 불가피한 

상황이었으나, 비상공급시설 가동을 통해 올해 홍수기 전까지 생활

공업용수 공급에 문제가 없을 전망이다.
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ㅇ 참고로, 비상공급시설 취수(12만 7천 톤/일)에 따른 금호강 하천유량 

감소를 고려하여 작년 11월부터 여유가 있는 임하댐에서 추가 공급

하여 영천댐에 저류하였으며, 영천댐에서 비축한 수량을 추가 방류

하여 금호강 하류의 영향을 최소화할 계획이며,

* 영천댐은 ‘17년 7월 말부터 하천유지용수 11만 5천 톤/일(30 → 18만 5천 톤/일)을 감량

비축하였으며, ’18년 1월 말부터 하천유지용수 정상공급 회복 (현 저수율은 예년의 133%)

ㅇ 영천댐 하류 금호강 하천수* 수질은 수질환경기준 Ⅱ등급(약간좋음)

수준으로 정수처리 후 생활용수 사용이 가능하며, 고산정수장 정수

처리 공정을 거치면 음용수 기준에 적합한 수돗물 생산에 문제

없는 상황이다.

* 비상공급시설 인접 경산취수장도 동일 하천수를 취수하여 사용 중으로,

경산정수장의 정수 처리를 통해 수질 기준에 적합하게 수돗물을 공급 중

□ 손병석 국토교통부 제1차관은 “이번 비상공급시설 통수를 통하여

운문댐 급수지역의 차질 없는 용수 공급은 가능할 전망이나 가뭄 

상황이 계속되고 있고 댐 저수율도 크게 낮은 상황인 만큼, 정부의 

가뭄 극복 노력과 함께 시민들도 생활 속에서 지속적인 물 절약이

필요하다.”라고 당부하였다.

□ 통수식 행사는 국토교통부 제1차관, 지방자치단체장, 한국수자원공사 

사장, 금호건설 사장 등 100여 명의 각계 인사 및 사업 관계자들이 

참석한 가운데 경산시 대정동에 위치한 경산취수장에서 열릴 예정

이다.

이 보도 자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부
수자원개발과 임성훈 사무관(☎ 044-201-3607)에게 연락주시기 바랍니다. 
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참고 1  금호강계통(광) 비상공급시설 건설사업 개요

□ 사업 배경

ㅇ 운문댐 유역의 극심한 가뭄으로 저수위 도달이 우려됨에 따라, 급수지역

(대구시 경산시 영천시 청도군, 약 88만명) 대규모 용수부족 예방을 위하여 

금호강 물을 취수하여 대체 공급할 수 있는 비상공급시설 긴급 추진

□ 주요 경위

ㅇ ‘17. 8~9월 : 비상공급시설 계획수립 및 관계기관* 사전 협의

* 국조실, 기재부, 환경부, 행안부, 대구시, 경산시, 영천시, 청도군 등

ㅇ ‘17. 10. 19. : 통합물관리상황반 회의 및 사업추진 결정

ㅇ ‘17. 11. 24. : 금호강계통 광역상수도 비상공급시설 사업 착공

ㅇ ‘18. 2. 1. : 비상공급시설 시험통수 개시 (12.7만톤/일)

ㅇ ‘18. 2. 13. : 비상공급시설 통수식 및 본통시 개시

□ 금호강 계통 비상공급시설 개요

ㅇ 시설용량 : 12.7만톤/일 

ㅇ 시설개요 : 취수시설(취수펌프장 1개소, 가압장 1개소) 및 도수관로 3.1㎞

ㅇ 사 업 비 : 275억원 (‘17.11.24. 착공 → ’18.2.13. 통수 → ‘18.12. 사업 준공)

ㅇ 공급계통 : 금호강 →비상공급시설→금호강계통(광역) →대구시 고산정수장
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□ 사업 위치도
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참고 2  금호강계통(광) 비상공급시설 통수식 (通水式) 개요

□ (일    시) 2018년 2월 13일(화), 10:40 ~ 11:40 (60분)

식전행사 (20분)
⇨

본행사 (40분)
⇨

식후행사

(가뭄동영상) (축사, 포상 및 세레모니) (환송)

□ (장    소) 금호강계통 광역상수도 비상공급시설 현장 (경산취수장)
* 주소 : 경북 경산시 대정동 69-1

□ (주    빈) 국토교통부 제1차관

□ (포상규모) 국토교통부 장관표창 10名
* 수자원공사 2, 시공社(원) 1, 시공社(하) 4, 설계社 1, 지자체 2

□ (참석인원) 100名

【주요 내·외빈】

구 분 참석자 구 분 참석자

정 부
국토교통부 제1차관
부산지방국토관리청장

K-water CEO, 낙동강권역이사

지자체
대구시 행정부시장, 대구시의회 의장, 경산시장, 경산시의회
의장, 청도부군수 등

* (시공社) 금호건설 CEO, (설계社) 신우Eng. CEO


