

●국토교통부고시 제2024-83호

국토교통부고시 제2023-84호(2023.02.14.)로 고시된 경원선 의정부전철변전소 154kV 지장송전선로 지중화사업 실시계획에 대하여 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제9조 제8항에 따라 변경 승인하고, 같은 법 시행령 제14조 제3항 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2024년 02월 08일

국토교통부장관

경원선 의정부전철변전소 154kV 지장송전선로 지중화사업 실시계획 변경 승인

1. 사업의 명칭 (변경없음)

- 경원선 의정부전철변전소 154kV 지장송전선로 지중화사업

2. 사업의 개요 (변경없음)

○ 사업목적

- 의정부 발곡 근린공원 민간공원 특례사업 공원조성공사의 일환으로서 도시미관의 확보는 물론 전력 공급의 안전성을 향상시키고 공원조성 사업을 원활하게 수행하기 위해 154kV 가공송전선로의 일부를 지중화 하기 위함

○ 사업시행 장소

- 경기도 의정부시 신곡동 일원

○ 사업면적 (변경없음)

- 전체 : 10,020m²
- 수용 : 1,061m²
- 사용 : 8,959m²

○ 총사업비 : 5,755 백만원 (수탁사업비 100%)

○ 사업내용 (변경없음)

· 지장송전선로 개량 (가공 → 지중)

- 가공선로 신설 : 약 119m (기존 선로 교체)
- 지중선로 신설 : 약 562m
- 기존선로 철거 : 지중 약 155m, 가공 약 516m
- 철탑신설 : 2기 (신설 1기, 임시 1기)
- 철탑철거 : 4기 (기설 3기, 임시 1기)
- 철탑보강 : 1기

3. 사업 시행기간 (변경)

- 당초 : 사업실시계획 승인일부터 ~ 2024년 2월 13일(365일)
- 변경 : 사업실시계획 승인일부터 ~ 2024년 12월 31일(687일, 증322일)
- ※ 변경사유 : 토지분할 및 수용일정을 고려하여 사업기간을 2024년 12월까지 연장

4. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

- 사업시행자 : 국가철도공단 이사장
- 주소 : 대전광역시 동구 중앙로 242

5. 수용하거나 사용할 토지 등의 소재지.지번.지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명.주소 (변경없음)

6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은법 시행령 제25조에 따른 도시·군 관리계획 결정 및 「토지 이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조에 따른 지형도면 고시 사항 (변경없음)

7. 사업실시계획에 관한 서류의 열람장소 및 열람기간 (변경없음)

- 열람장소 : 국가철도공단 수도권본부 (02-788-5363)
- 열람기간 : 사업시행기간 내