

고

시

●국토교통부고시제2023-238호

경의선 문산~도라산 전철화사업 실시계획 변경 승인

국토교통부고시 제2018-403호(2018.7.2.), 제2019-347호(2019.7.3.), 제2020-327호(2020.4.9.), 제2021-1036호(2021.8.25.), 제2022-619호(2022.11.2.), 제2022-795호(2022.12.21.)로 고시한 경의선 문산~도라산 전철화사업 실시계획에 대하여 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 제9조제8항에 따라 변경 승인하고, 같은 법 시행령 제14조제3항에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2023년 5월 00일

국토교통부장관

1. 사업의 명칭 (변경없음)

○ 경의선 문산~도라산 전철화사업

2. 사업의 개요

가. 사업의 목적 (변경없음)

○ 경기북부의 교통편의 증진 및 관광수요 증대를 통한 지역균형발전을 도모하기 위함

나. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경없음)

○ 위 치 : 경기도 파주시 일월 (문산역~도라산역 9.7km)

○ 면적 : 2,938m²

다. 사업내용 (변경)

구 분		당 초	변 경	비 고
전기 설비	변전설비	1개소(임진강 ATP)	1개소(임진강 ATP)	변경없음
	전차선로	9.7km	9.7km	변경없음
	전력설비	9.7km	9.7km	변경없음
	건축전기	2개소 개량, 1개소 신축	2개소 개량, 1개소 신축	변경없음
신호설비		9.7km	9.7km	변경없음
통신설비		9.7km	9.7km	변경없음
궤도설비		문산~도라산간 분가기 및 레일 신축, 이음매장치 개량 1식	문산~도라산간 분가기 및 레일 신축, 이음매장치 개량 1식	변경없음
건축설비	임진강역사 증축 1식 도라산역사 승강장 개량 1식		임진강역사 증축 1식 도라산역사 승강장 개량 1식	운천역사 건축면적, 연면적 변경
	운천역사 구 분 대지면적 2,938㎡ 건축면적 573.64㎡ 연 면 적 429.46㎡ 규 모 지상1층 승강장 1개소 주차장 1개소 기계설비, 소방 1식		운천역사 구 분 대지면적 2,938㎡ 건축면적 442.812㎡ 연 면 적 471.99㎡ 규 모 지상1층 승강장 1개소 주차장 1개소 기계설비, 소방 1식	

○ 사업비 (변경)

- 당초) 438억원, 변경) 451억원 (증 13억원)

3. 사업시행 기간 : 2018년 07월 02일 ~ 2023년 12월 31일 (변경없음)

4. 사업시행자의 성명(변경) 및 주소 (변경없음)

○ 사업시행자의 성명 : 국가철도공단 이사장

○ 주 소 : 대전광역시 동구 중앙로 242

5. 수용하거나 사용할 토지 등의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소 : (변경없음)

6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은법 시행령 제25조에 따른 도시·군관리계획 결정 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조에 따른 지형도면 고시 사항 : (변경없음)