

보도시점 : 배포 즉시 보도 가능 / 배포 : 2023. 9. 12.(화)

3기 신도시 전체 입주시기 지연은 사실이 아닙니다.

<보도 내용 (한국경제·서울경제·조선일보 등, 9.12) >

- ◆ 모든 3기 신도시 입주시기가 2025년에서 1~2년 늦춰져 공급에 빨간불
 - 토지보상, 조성공사 착공 늦어져 입주시기 지연 가능성 존재

□ 보도되고 있는 기사와 같이 모든 3기 신도시의 입주시기가 1~2년 지연되었다는 것은 사실이 아닙니다.

- 남양주왕숙1·2, 하남교산, 인천계양, 부천대장, 고양창릉 지구는 보상이 대부분 완료되어 순차적으로 착공되고 있으며, 앞으로 계획대로 사업을 추진하여 주택공급을 차질없이 이행할 계획입니다.

담당 부서	공공주택추진단 공공택지기획과	책임자	과 장	차상헌 (044-201-4505)
		담당자	사무관	하태아 (044-201-4526)