

고 시

● 국토교통부고시 제2022 - 호

공공주택건설 사업계획 변경승인 (서울금천 등 6개 블록)

『공공주택 특별법』 제35조제1항에 따라 서울금천 등 6개 블록에 대하여 공공주택건설(행복주택, 고령자복지주택) 사업계획을 변경승인(사업시행자 대표자 성명, 사업기간)하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2022년 8월 일

국 토 교 통 부 장 관

1. 사업시행자

사업명칭	시행자의 명칭 및 대표자 성명		비고
	당초	변경	
서울금천 공공주택 건설사업(행복주택)	한국토지주택공사 사장 김현준	좌동	사업시행자 주소 변경없음
서울변동3 고령자복지주택 건설사업 (영구임대/행복주택)	한국토지주택공사 사장 직무대행 장충모 서울특별시 강북구 구청장 박겸수	한국토지주택공사 사장 김현준 서울특별시 강북구 구청장 이순희	
관악봉천 H-1BL 공공주택 건설사업(행복주택)	한국토지주택공사 사장 변창흠	한국토지주택공사 사장 김현준	
관악봉천 H-2BL 공공주택 건설사업 (행복주택)	한국토지주택공사 사장 변창흠	한국토지주택공사 사장 김현준	
관악봉천 H-3BL 공공주택 건설사업 (행복주택)	한국토지주택공사 사장 변창흠	한국토지주택공사 사장 김현준	
포항중앙 공공주택 건설사업 (행복주택)	한국토지주택공사 사장 김현준	좌동	

2. 사업개요

사업명칭	소재지	사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	사업규모	사업시행기간	
					당초	변경
서울금천 공공주택 건설사업 (행복주택)	서울특별시 금천구 가산동 219-21번지 일원	3,699.00	3,699.00	아파트 2개동 (행복주택 282호) 및 부대복리시설	'18.12. ~'22.12.	'18.12. ~'23.06.
서울변동3 고령자복지주택 건설사업 (영구임대/행복주택)	서울특별시 강북구 오현로 208 (변동주공3단지)	37,954.00	37,954.00	아파트 1개동 (268세대, 지하1층~지상15층) 및 부대·복리시설 (증축분)	'19.12. ~'22.12.	'19.12. ~'23.04.
관악봉천 H-1BL 공공주택 건설사업 (행복주택)	서울특별시 관악구 봉천동 180-311번지	2,567.60	2,567.60	공동주택(기숙사) 3개동 (행복주택 140세대, 4층 이하) 및 부대·복리시설	'20.03 ~'23.06.	'20.03 ~'25.03.
관악봉천 H-2BL 공공주택 건설사업 (행복주택)	서울특별시 관악구 봉천동 180-5번지	1,301.00	1,301.00	공동주택(기숙사) 1개동 (행복주택 36세대, 4층 이하) 및 부대·복리시설	'20.03 ~'23.06.	'20.03 ~'25.03.

관악봉천 H-3BL 공공주택 건설사업 (행복주택)	서울특별시 관악구 봉천동 180-255번지	1,181.60	1,181.60	공동주택(기숙사) 1개동 (행복주택 60세대, 4층 이하) 및 부대·복리시설	'20.12 ~'23.06.	'20.12 ~'25.03.
포항중앙 공공주택 건설사업 (행복주택)	경상북도 포항시 북구 동빈1가 90번지 일원	2,780.00	2,780.00	아파트1개동 (행복주택 120호) 및 부대·복리시설	'18.12. ~'22.12.	'18.12. ~'23.02.

※ 상기 사항외 변경사항 없음. 끝.