

# 의정부-소흘

## □ 사업개요

- 위 치 : 경기도 포천시 소흘읍 이동교리 ~ 포천시 소흘읍 하송우리 (국도43호선)
- 사 업 량 : 연장 7.96km, [4→6차로확장(폭 27.5~33.5m)]
- 교 통 량 : 51,853대/일(15년 기준)
- 시 공 사 : 이에스산업(주) 외 2개사(낙찰율 73.85%)
- 감 리 사 : (주)유신 외 1개사
- 사업기간 : 2011. 05. 30. ~ 2017. 09. 24. (2011-2017)
- 총사업비현황(단위:백만원) : (최초) 136,897(실시설계), (변경) 105.096

## □ 추진상황

- 국도5개년계획 : 제2차 국도건설5개년 계획
- 예비타당성조사, 타당성재조사 :
- 기본계획 : 일반국도 중장기계획수립연구 \*B/C : 1.32
- 기본설계(타당성조사포함) :
- 실시설계 : '09.05-'10.10 ((주)유신 외 1개사)

## □ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	2015까지	2016예산	2017예산	장래	비고
총사업비	105,096	71,405	4,347	8,454	20,890	일반국도
시설비	37,967	5,465	4,066	8,190	20,246	
보상비	64,621	64,621	-	-	-	
감리비	2,426	1,306	272	246	602	
시설부대비	82	13	9	18	42	

## □ 사업효과

- 국도43호선은 만성적인 교통정체를 해소하여 지역경제 활성화 및 지역균형 발전을 도모하고, 국도 간선기능을 회복하여 지역주민의 이용 편의 증진 및 교통안전 확보

참 고 의정부-소흘(국도43호선)



