

■ 건설사업관리 기술자 투입계획(산청 신안-생비량)

구 분		등급	인원	담당업무	착수후 84개월																								투입개월 (월)	고급기술자기준	
					4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	환산비	환산인.월				
상 주 기 술 자	책임기술자 (수석감리사)	특급	1	업무총괄																							84	1.153	96.85		
	토목기술자 (감리사)	고급	1	토목공사																							84	1.000	84.00		
	토목기술자 (감리사)	고급	1	토목공사																							42	1.000	42.00		
	토목기술자 (감리사보)	중급	1	토목공사																								0.888	-		
	전기기술자 (감리사)	고급	1	전기공사																								1.000	-		
	조경기술자 (감리사)	고급	1	조경공사																								1.000	-		
	소 계		8	상주기술자																									223.0		
																												적 용	223.0		
기술지원 기술자			5	본사업무지원등																									38.0		
합 계			13	건설사업관리																									261.0		

■ 건설사업관리 기술자 투입계획(안동 와룡-봉화 법전)

구 분		등급	인원	담당업무	착수후 84개월																				투입개월 (월)	고급기술자기준	
					4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	환산비	환산인.월
상 주 기 술 자	책임기술자 (수석감리사)	특급	1	업무총괄																					84	1.158	97.27
	토목기술자 (감리사)	고급	1	토목공사																					84	1.000	84.00
	토목기술자 (감리사)	고급	1	토목공사																					45	1.000	45.00
	토목기술자 (감리사보)	중급	1	토목공사																						0.888	-
	전기기술자 (감리사)	고급	0	전기공사																						1.000	-
	조경기술자 (감리사)	고급	0	조경공사																						1.000	-
	소 계		3	상주기술자																							226.0
기술지원 기술자			5	본사업무지원등																						적 용	226.0
합 계			8	건설사업관리																							38.0
																											264.0

■ 건설사업관리 기술자 투입계획(포항-안동1-1(1공구))

구 분		등급	인원	담당업무	착수후 84개월																								투입개월 (월)	고급기술자기준	
					4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	환산비	환산인.월				
상 주 기 술 자	책임기술자 (수석감리사)	특급	1	업무총괄																						84	1.153	96.85			
	토목기술자 (감리사)	고급	1	토목공사																						84	1.000	84.00			
	토목기술자 (감리사보)	중급	1	토목공사																					16	0.888	14.21				
	전기기술자 (감리사)	고급	1	전기공사																							1.000	-			
	조경기술자 (감리사)	고급	1	조경공사																							1.000	-			
	소 계		8	상주기술자																								적 용	195.0		
기술지원 기술자			5	본사업무지원등																								34.0			
합 계			13	건설사업관리																								229.0			

▣ 건설사업관리 기술자 투입계획(포항-안동1-1(2공구))

구 분		등급	인원	담당업무	착수후 84개월																				투입개월 (월)	고급기술자기준	
					4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80		84	환산비
상 주 기 술 자	책임기술자 (수석감리사)	특급	1	업무총괄																					84	1.153	96.85
	토목기술자 (감리사)	고급	1	토목공사																					84	1.000	84.00
	토목기술자 (감리사보)	중급	1	토목공사																					4	0.888	3.55
	전기기술자 (감리사)	고급	1	전기공사																						1.000	-
	조경기술자 (감리사)	고급	1	조경공사																						1.000	-
	소 계		8	상주기술자																							적 용
기술지원 기술자			5	본사업무지원등																							32.0
합 계			13	건설사업관리																							216.0