

고 시

● 국토교통부고시 제2022 - 호

**공공주택건설 사업계획 변경승인
(고양지축 A-1BL 등 8개 블록, 공공분양, 신혼희망타운, 행복주택)**

『공공주택 특별법』 제35조제1항에 따라 고양지축 A-1BL 등 8개 블록에 대하여 공공주택건설(공공분양, 신혼희망타운, 행복주택) 사업계획을 변경 승인(사업시행자 대표자명, 사업기간)하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2022년 5월 일

국 토 교 통 부 장 관

(사업개요)

사업명칭	소재지	사업면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	사업규모	사업시행자 대표자 성명			사업시행기간	
					시행자	당초	변경	당초	변경
고양지축 A-1BL 공공주택 건설사업 (신혼희망타운)	경기도 고양시 덕양구 지축동 일원 고양지축 공공주택지구 내 A-1BL	32,389.00	32,389.00	아파트 9개동 (신혼희망타운 750호) 및 부대복리시설	LH	변창흠	김현준	2018.11. ~ 2022.08.	2018.11. ~ 2023.01.
고양지축 A-2BL 공공주택 건설사업 (신혼희망타운)	경기도 고양시 덕양구 지축동 일원 고양지축 공공주택지구 내 A-2BL	25,585.00	25,585.00	아파트 10개동 (신혼희망타운 583호) 및 부대복리시설	LH	변창흠	김현준	2018.12. ~ 2023.05.	2018.12. ~ 2023.10.
고양지축 B-1BL 공공주택 건설사업 (공공분양)	경기도 고양시 덕양구 지축동 일원 고양지축 공공주택지구 내 B-1BL	37,891.00	37,891.00	아파트 6개동 (공공분양 612호) 및 부대복리시설	LH	장충모	김현준	사업승인 고시일 ~ 2023.11.	사업승인 고시일 ~ 2024.06.
시흥장현 A-9BL 공공주택 건설사업 (신혼희망타운)	경기도 시흥시 장곡동, 장현동 일원 시흥장현 공공주택지구 내 A-9BL	64,268.00	64,268.00	아파트 15개동 (신혼희망타운 1,232호) 및 부대복리시설	LH	변창흠	김현준	사업승인 고시일 ~ 2023.04.	사업승인 고시일 ~ 2023.09.
시흥장현 A-12BL 공공주택 건설사업 (신혼희망타운)	경기도 시흥시 장곡동, 장현동 일원 시흥장현 공공주택지구 내 A-12BL	19,475.00	19,475.00	아파트 7개동 (신혼희망타운 413호) 및 부대복리시설	LH	변창흠	김현준	2019.11. ~ 2022.08.	2019.11. ~ 2023.03.
파주와동 A-1BL 공공주택 건설사업 (신혼희망타운)	파주와동 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 내 A-1BL	13,657.20	13,415.86	아파트 5개동 (신혼희망타운 434호) 및 부대복리시설	LH	변창흠	김현준	사업승인 고시일 ~ 2022.10.	사업승인 고시일 ~ 2023.10.
파주운정3 A-16BL 공공주택 건설사업 (공공분양)	경기도 파주시 목동동 일원 파주운정3 공공주택지구 내 A-16BL	75,397.00	75,397.00	아파트 13개동 (공공분양 1,498호) 및 부대복리시설	LH	김현준	좌동	2020.12. ~ 2023.08.	2020.12. ~ 2024.03.
충남도청(내포) RH10-1BL (행복주택)	충남도청이전신도시 개발사업지구 내 RH10-1BL	52,128.00	52,128.00	아파트 14개동 (행복주택 1,400호) 및 부대·복리시설	LH	변창흠	김현준	2019.02. ~ 2022.05.	2019.02. ~ 2022.11.

※ 변경내역 : 사업시행자 대표자 성명 및 사업시행기간 변경. 끝.