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제1장 사업의 개요제1장 사업의 개요제1장 사업의 개요(평가 요약문)(평가 요약문)(평가 요약문)
구 분 주요 내용

사업 개요

1. 사업명
 : 김해국제공항 국내선 

주차빌딩 신축공사
2. 사업지 위치
 : 부산광역시 강서구 대저2동 

2350번지외 275필지(김해국
제공항 주차장내)

3. 사업시행자 : 한국공항공사
4. 주요내용
 : 35,800㎡ 규모 주차빌딩신축
   (1,500대 규모)

지역현황

◦ 김해공항은 항공수요는 2016년 기준 국내선 약 712만명/년, 국제선 약 777
만명/년으로 1998년 이후 18년간 연평균 3.8%의 지속적으로 증가추세를 
보이고 있으나, 지속적인 주차시설의 확충에도 주차장 이용 한계사항이   
발생 및 주차장 혼잡을 넘어 구내도로와 공합접근기능을 위협하고 있음

◦ 김해 신공항 사업은 현재 사업추진 타당성을 검증하는 사업으로서 신공항 
사업 완료 전까지 기존 김해공항의 주차난 해결을 위한 중기적 시설 확충방안 
필요

대안별
타당성

평가결과

◦ 교통수요 예측결과 (고객주차장 기준)

년도
공항접근수요

(대/일)

미시행시 사업시행시

실제
입차수요

외부불법주차
발생수요

실제
입차수요

외부불법주차
발생수요

2020년 4,442 4,272 170 4,442 0 
2024년 4,745 4,272 473 4,745 0 
2029년 5,358 4,272 1,086 5,358 0 
2034년 5,829 4,272 1,557 5,364 465 
2039년 6,214 4,272 1,942 5,364 850 

◦ 사업비 세부내역(부가세포함, 백만원)

계 공사비 부대비 용지보상 예비비

38,557 36,554 2,003 - -

◦ 경제성분석 결과(부가세 제외)

할인율
비용(백만원) 편익(백만원) 경제성 분석결과

총비용 할인비용 총편익 할인편익 B/C비 NPV(백만원) IRR(%)

4.5% 48,286.2 37,369.3 110,402.7 47,826.3 1.28 10,457.0 6.55%

5.5% 48,286.2 35,774.7 110,402.7 40,524.8 1.13 4,750.1  6.55%

결 론

◦ 향후 김해공항 및 주변지역 혼잡완화를 위한 사업시행 필요
   (시행 시 주변 불법주차대수 2029년 기준 1,086대/일 → 0대/일 감소)
◦ 경제성, 정책성, 환경성 등에 대한 종합 분석결과 경제성이 우수하며, 정책적,
   환경성 분석 기준을 모두 만족하는 것으로 나타나 사업추진의 타당성 확보
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제2장 수정보고서 검토 결과제2장 수정보고서 검토 결과제2장 수정보고서 검토 결과
구분 세부검토의견 조치결과 비고

개요

◦“환경성 검토”, “대안 선정 및 
기술적 검토” 및 “예비타당성   
결과와 비교” 부문이 생략되어 있으나, 
생략한 사유에 대한 설명이 없음

☞ 평가서 “1.4.2 타당성평가 범위”에 
생략한 사유를 언급하기 바람

◦환경성 검토, 대안선정 및 기술적 검토
항목에 대하여 환경영향저감방안 수립
내용 및 건축기본계획(안)상의 대안 
검토사항과 기술적 검토사항을 추가적으로 
검토 후 수록하였음

◦다만, 본 사업이 『공기업·준정부기관 
사업 예비타당성 조사 운영지침, 기획
재정부』상의 예비타당성 조사 대상 
사업에 해당하지 않음에 따라 예산수립 
시 예비타당성 조사를 시행하지 않았고, 
이에 예비타당성 결과와의 비교항목은 
생략하였음

p.91~

110

p.113

~124

p.9

교통

수요

예측

및

편익

◦항공수요 예측의 기초 자료로 가장 
최신인 “김해신공항 건설사업 예비
타당성 조사, 2017.04, 한국개발  
연구원”을 사용하지 않고 “제5차 
공항개발 중장기 발전계획,2015.12, 
국토교통부”를 적용한 사유를 기재
하기 바람

◦본 사업은 김해신공항 신축 전 현재 
공항의 주차 공간 부족을 해결하기  
위해 중기적으로 추진하는 사업임

◦따라서, 김해신공항 신축에 의한 유발
수요까지 포함한 김해신공항 예비타당성 
조사 예측수요는 배제를 하였고, 사유를 
보고서상 명기하였음

p.128

◦주차수요 예측은 장래 여객수요 예측 
결과를 토대로 산출하였으며, 국내 
주요 공항의 여객수와 주차장 현황을 
비교・분석 하여 김해국제공항의  
주차 수요 예측 결과가 적정한지  
예측결과에 대한 검토가 필요할 것으로 
판단됨

◦현 주요 국내 공항의 여객수요와 주차
공급현황 및 김해, 울산공항의 주차  
수요예측 문헌자료를 비교 검토하여 
수록하였음 p.147

~148

부록

◦타당성평가서를 작성하기 위하여는 
“타당성평가 대행기관”으로 등록 
시 지정한 수요, 비용 및 재무 분야의 
전문가가 모두 참여하여야 하나, 본 
평가서 참여자 명단에는 수요 분야의 
전문가만 참여기술자로 명시되어  
있음

◦참여자 명단에 타당성 평가 등록 인원을 
수록하였음

p.225
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제3장 수정보고서 검토 의견제3장 수정보고서 검토 의견제3장 수정보고서 검토 의견

○ “환경성 검토” 및 “대안 선정 및 기술적 검토”에 대한 내용을 추가로

수록하였으며, “예비타당성 결과와 비교” 부문을 생략한 사유를 보고서에

추가하였음

○ 교통수요 예측 시 적용한 기초 자료에 대한 설명을 보고서에

명시하였으며, 현 주요 국내 공항의 여객수요와 주차공급현황을

비교・검토한 결과를 수록하였음

○ 참여자 명단에 타당성 평가 등록 인원을 수록하였음

○ 수정보고서를 검토한 결과 자문결과를 충실하게 수정한 것으로 판단

되어, 추가적인 의견 없음
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 첨부1. 타당성 평가서 자문결과 요약 첨부1. 타당성 평가서 자문결과 요약 첨부1. 타당성 평가서 자문결과 요약
1.1 타당성 평가서 검토 종합 의견
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1.2 타당성 평가서 검증 자문위원회 결과통보
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1.3 적합성 확인서류 검토 결과
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1.4 체크리스트 검토 결과
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